



20.4.2024

Begegnungszentrum im KiZe Toffen: Die nächsten Schritte

Verzögerung Baustart:

Im Rahmen der Ausführungsplanung mussten diverse Projektänderungen vorgenommen werden. Die dafür notwendigen Absprachen mit den Unternehmen haben mehr Zeit in Anspruch genommen als angenommen. Zudem sind die Umgebungsarbeiten der benachbarten Toffematt-Überbauung vom Frühling auf Herbst 2024 verschoben worden. In der Folge sind auch die Arbeiten auf dem KiZe-Areal stark beeinträchtigt.

Das aktuelle Bauprogramm sieht den Baustart beim KiZe ab dem 6. Mai 2024 vor. Die Arbeiten dauern bis Juli 2024.

Abklärungen mit den Verantwortlichen der Toffematt-Baustelle werden bis Ende April zeigen, ob ein Teil oder allenfalls alle Umgebungsarbeiten in den Herbst verschoben werden müssen.

Vorgesehene Umgebungsarbeiten:

Die grossen Rasenflächen werden mit Wiesenblumen angesät. Sträucher und Bäume werden gepflanzt. Der bisherige Spielplatz wird erweitert, es entsteht eine Kletterburg und ein Parcours. Ein neuer, flach ansteigender Fussweg wird neben dem Treppenaufgang beim Brunnen geschaffen. So erhält das KiZe einen weiteren Zugang zum oberen Eingang.

Verkehrsmaßnahmen:

Die Autozufahrt erfolgt nach Ende der Bauzeit über die neue Brücke bei der Toffematt. Dies erfordert Anpassungen beim Parkplatz.

Sicherheitsmassnahmen und Einschränkungen:

Aus Sicherheitsgründen wird die gesamte Baustelle mit einem Bauzaun gesichert. Das Obergeschoss im KiZe ist während den Bauarbeiten grösstenteils nur über die Innentreppe zugänglich. Der Zufahrtsweg und die Aussentreppe zum Obergeschoss können in dieser Zeit nicht benutzt werden. Während der Bauphase steht der Wasser-Sand Spielplatz nicht zur Verfügung. Das KiZe-Bistro wird zu den gewohnten Zeiten am Dienstagvormittag und Freitagnachmittag geöffnet sein.

Konzept und Planung: Kraut Architekten SIA AG, 3013 Bern, www.kraut-architekten.ch

Bei **Fragen** wenden Sie sich an Kirchgemeindepräsidentin Sandra Joder, Telefon 079 544 80 01 oder sandra.joder@refbelp.ch